



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

RELATÓRIO TÉCNICO - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

RECEBIMENTO PROVISÓRIO TÉCNICO

Servidor: Suzana Salete de Souza	Atribuição: Fiscal Técnica
Contrato: 02/2025	Mês/Ano: 05/2025
Objeto: Contratação de serviços de Instalação de Divisórias de vidro único temperado com esquadrias de alumínio para divisão de ambientes nas salas 105 e 106 – quantidade estimada aproximadamente de 48m ² abrangendo o fornecimento de materiais e serviços, visando a divisão de ambientes do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande.	Empresa: TOP LINE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

Certifico, com a fé pública inerente ao cargo, que foram praticados os seguintes atos de fiscalização técnica:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO

Após assinatura do contrato, em 16/04/2025, a execução dos serviços ocorreu da seguinte forma:

17/04/2025 – A empresa compareceu ao FAZPREV para confirmar as medidas do Termo de Referência e alinhar o cronograma de execução dos serviços.

26/04/2025 e 27/04/2025 – A empresa compareceu ao FAZPREV e iniciou a instalação da estrutura de alumínio da sala 105.

02/05/2025 - A empresa compareceu ao FAZPREV e finalizou a instalação da estrutura de alumínio da sala 105 e iniciou a instalação dos alumínios da sala 106

09/04/2025 - - A empresa compareceu ao FAZPREV e finalizou a instalação da estrutura de alumínio

16/04/2025 e 17/04/2025 – A empresa compareceu ao FAZPREV para instalação dos vidros em ambas as salas, finalizando assim a execução dos serviços.

Assim, certifico para os devidos fins que os serviços contratados foram devidamente prestados, estando em conformidade com o contrato de prestação de serviços assinado entre o FAZPREV e a empresa TOP LINE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA.


	ATO DE FISCALIZAÇÃO PRATICADO	DATA	IDENTIFICOU IRREGULARIDADE? HOVE ALGUM QUESTIONAMENTO OU INCONSISTÊNCIAS?
1	Após instalação observou-se algumas brechas entre os perfis. A empresa compareceu ao FAZPREV assim que convocada e corrigiu os defeitos com silicone. Aproveitando a oportunidade, também corrigiu a mola aérea da porta da cozinha que não permitia o seu fechamento total.	19/05/2025	SIM, mas foram sanadas

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

ASSINATURA DO FISCAL TÉCNICO	DATA
Sra. Suzana Salete de Souza: 	19/05/2025



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

RECEBIMENTO DEFINITIVO - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

RECEBIMENTO DEFINITIVO - GESTÃO CONTRATUAL

Servidor: Adriano Savitras

Atribuição: Gestor do Contrato

Contrato: 02/2025

Mês/Ano: 05/2025

Objeto: Contratação de serviços de Instalação de Divisórias de vidro único temperado com esquadrias de alumínio para divisão de ambientes nas salas 105 e 106 – quantidade estimada aproximadamente de 48m² abrangendo o fornecimento de materiais e serviços, visando a divisão de ambientes do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande.

Empresa: TOP LINE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

DECLARAÇÃO

Para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, em consonância com a Lei 14.133/2021, e com base no relatório e documentos apresentados pelo fiscal do contrato, certifico que os serviços foram prestados conforme indicado no relatório técnico.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

ASSINATURA DO GESTOR DO CONTRATO

DATA

Sr. Adriano Savitras:

19/05/2025

